УТВЕРЖДЕНА

приказом министерства
экономического развития
Ставропольского края
от 31 июля 2013 г. № 341/од

Форма

ОТЧЕТ

Администрации Красногвардейского муниципального района Ставропольского края
(наименование органа исполнительной власти Ставропольского края, органа местного самоуправления муниципального района, городского округа Ставропольского края) 
о ходе реализации инвестиционных проектов, включенных в многоуровневый перечень инвестиционных проектов в Ставропольском крае за 1 полугодие 2015 года 
                                     (отчетный период)

	№ п/п
	Наименование инвестиционного проекта, его инициатора, место его реализации <*>
	Краткое описание 
инвестиционного проекта <**>
	Стоимость инвестиционного проекта (млн. рублей) <***>
	Срок реализации инвестиционного проекта <****>
	Количество создаваемых рабочих мест
	Информация о ходе реализации инвестиционного проекта <*****>
	Объем освоенных инвестиций
(млн. рублей) <******>

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Инвестиционные проекты 1 уровня

	1.
	Строительство свиноводческого   комплекса с законченным  производственным циклом на  270 тыс. голов свиней,  ООО «Гвардия»,    пос. Штурм
	Целью проекта является увеличение самообеспеченности края мясом свиней.
Сумма налоговых поступлений – 97,8 млн. рублей
Срок окупаемости проекта – 
9 лет.
Плановая мощность производства: 
- продукция свиноводства – 31,05 тыс.тонн; 
- поголовье свиней – 270 тыс.голов;
- плановая выручка – 1967,29 млн. рублей;
- чистая прибыль – 356,4 млн. рублей.

	6023,96 в т.ч. 
1). стоимость ПСД, строительства и технологич. оборудования: 4 978,59 млн. руб., в составе
1.1. Репродуктивная ферма уч. №3 – 1 051,52;
1.2. Откормочная ферма уч. №4 – 1 105,73;
1.3. Станция искуст-венного осеме-нения Хрячник – 102,58;
1.4. Пруды накопители Лагуны – 111,72;
1.5. Репродуктивная ферма уч. №5 – 1 048,25;
1.6. Откормочная ферма уч. №6 – 1 111,31;
1.7. Реконструкция комбикормового завода – 162,87;
1.8. Проектная документация и изы-скания – 54,68;
1.9. Внеплощадочные сети и дороги – 229,93;
2) Приобретение племенного по-головья – 105,33 млн. руб.;
3) Приобретение транспорта и техники – 160,0 млн. руб.;
4) %% на инвестиционной фазе минус субсидии (включаемые в состав Проекта согласно БП!) – 445,04 млн. руб.;
5) Вложения в оборотный капитал на инвестиционной фазе – 335,00 млн. руб.

	2008-2015 годы
	300, в том числе создано – 147
(АУП 67 раб. мест,
Произв персо-нал: уч. №3 – 51 раб. ме-сто.; уч. №4 – 23 раб. места.;
уч. №7 – 6 раб. мест.)
	Бизнес-план от 18.07.2008 г. Полный комплект технической документации от 01.03.2009г. Разрешительная документация от 31.12.2009 г. В 2013 г. построены и полностью функционируют 50% плановых мощностей (участки 3, 5, 7, лагуны). В июле 2013 участки 3, 4, 7 выведены на полн. мощность.
В декабре 2013 г. завершена инжиниринговая экспертиза, в связи с необходимостью проведения которой в июле 2013 г. была приостановлена реализация Проекта. По итогам экспертизы обоснованно увеличение стоимости Проекта и осуществлён пересчёт сметной документации. В связи с необходимостью привлечения доп. финансирования, направлена заявка в банк-участник проекта на увеличение лимита кредитования и согласование изменения (увеличения) срока реализации инвестиционной фазы Проекта. В июне 2014 принято положительное решение Банка о выделении дополнительного финансирования в объёме 1 053,6 млн. руб. 
В III квартале 2014 г. осуществлено продление необходимой разрешительной документации, заключён договор с генеральным подрядчиком, а также подписана необходимая кредитная документация, позволяющая продолжить выборку предоставленных кредитных средств. В октябре 2014 возобновлено строительство 2-ой и 3-ей очередей Проекта.
Текущая степень готовности объектов строительства: участок №5 = 90-99%; участок №6 = 20-30%
Плановый срок ввода в эксплуатацию – декабрь 2015 года. Выход на проектную мощность – июнь 2016 года.
	Объем фактически инвестированных средств с момента начала реализации проекта – 5 100,03 млн. руб., в том числе на:
1) ПСД, СМР и технологич. оборуд. 4 139,93 млн. руб.;
2) Приобретение племенных животных 102,57 млн. руб.;
3) Приобретение автотранспорта  со спец. техникой 77,49 млн. руб.; 
4) %% на инвестиционной фазе минус субсидии (включаемые в состав Проекта согласно БП!)  445,04 млн. руб.;
5) Вложения в оборотный капитал на инвестиционной фазе – 335,00 млн. руб.


.


	2.
	Строительство производственной Флоат-линии, производительностью 600 тонн в сутки по производству листового стекла,
 ООО «Гелиос»
с. Красногвардейское
	Планируемый объем производства с продуктами промпереработки  составит 18,22 млн. м2 в год. 
Источники  финансирования :
- заемные средства – 4068,761 млн. рублей;
- собственные средства – 1743,828 млн. рублей.
Ставка дисконтирования – 12,0%.
Период окупаемости (РВ) – 69 месяцев.
Дисконтированный период окупаемости (DРВ) – 87 месяцев. Чистый приведенный доход (NPV) – 572217.0   тысяч рублей. 
Индекс прибыльности (PI) – 1.11,  внутренняя      норма рентабельности (IRR) -  18,8%. Предполагаемые     налоговые поступления: 2016 год -    73,812 млн.рублей, 2017 год - 252,582 млн.рублей, 2018 год - 268,758 млн.рублей.
	5812,589
	01.05.2014-01.05.2016, в том числе:
-строительство   завода – 01.05.2014 - 30.04.2016; 
-пополнение оборотных
средств-01.04.2016-30.04.2016;
- начало производственной деятельности – 01.05.2016 года
	1500-1700
	Бизнес-план, финансовая     модель     в наличии. Объем           освоенных собственных   инвестиций порядка 695,6 млн. рублей. Проблемный       вопрос - затянувшееся решение по оформлению земельного участка под строительство.

	695,6

	Инвестиционные проекты 2 уровня

	3.
	Строительство Хранилища для картофеля и овощей,
ООО «Агрофирма «Золотая нива», с. Преградное

	Строительство картофеля и овощей. Общий объем хранения при выходе на проектную мощность составит 100 тыс. тонн, в том числе: 
Картофель -25,0 тыс. тонн
Лук - 25,0 тыс. тонн
Морковь - 25,0 тыс. тонн
Свекла - 25,0 тыс. тонн

	2053,83
	2009- годы
	200
	Бизнес-план от 01.07.2008г. Полный комплект технической документации от 01.12.2008г. Разрешительная документация от 03.02.2009г. 
Окончено строительство 1-ой пусковой очереди, сметной стоимостью  805,45 млн.руб.
 С 01.07.2011 г.  начато  строительство 2-ой пусковой очереди сметной стоимостью  907,66 млн. руб. Выполнено 170,3 млн. руб. 
С 01.01.13 года начато строительство 3-ей
пусковой очереди сметной стоимостью 340,72 млн. руб. Выполнено 25,0 млн. руб.
Принято решение о временном приостановлении строительства  в связи со значительным изменением рыночной конъюнктуры под влиянием изменения факторов внешней среды (в частности - вступлением в ВТО). Срок возобновления не известен.

	1044,75, в том числе 
2009 год – 805,45;
2010 год – 150,3;
2011 год – 20,0;
2012 год – 52,0;
2013 год – 17,0.


	4.
	 «Строительство тепличного комплекса по производству овощных культур»,
Общество   с   ограниченной ответственностью            ТК «Чиполлино»;
Ставропольский           край, Красногвардейский район,
с.Красногвардейское
	Планируемый               объем производства            овощных культур составит 3432,8 тонн в год. Источники финансирования: 
-заемные    средства-    562,00 млн. рублей,            -собственные средства-140,833 млн.руб. Ставка        дисконтирования-14,15% Период    окупаемости    (РВ) – 5,9 лет. Дисконтированный      период окупаемости (DPB) – 7,9 лет.
Чистый  приведенный  доход (NPV) - 162 164 тыс. рублей.  Индекс прибыльности  (PI) -1,23.     Внутренняя      норма рентабельности (IRR) – 21,0%. .Предполагаемые     налоговые поступления: -2015 год - 15,669 млн. рублей;
-2017 год - 16,825 млн. рублей;
-2018 год- 18,152 млн. рублей.
	702,833 млн. рублей
	01.07.2014-01.07.2015
	150-250
	Бизнес-план, финансовая модель в наличии, договор аренды земельного участка с правом последующего выкупа от 02.06.2014 года.
	Ведутся земельные работы по 1 этапу строительства теплиц



 Глава
администрации Красногвардейского
муниципального района_________________	               _______________					 ______К.А. Ишков   
(должность руководителя органа исполнительной                                                       (подпись)                                                                                           (расшифровка подписи)
власти Ставропольского края, органа местного самоуправления муниципального района,
городского округа Ставропольского края
